

Grundlagen des Projektmanagements

Projekte souverän und erfolgreich leiten


Ihr Nutzen


Viele Projekte dauern länger und kosten mehr als geplant. Selbst Fachleuten und erfahrenen Projektleitern unterlaufen bei der Planung von Projekten immer wieder Fehler.


Dieses Seminar versetzt Sie in die Lage, Ihre Projektplanung strukturiert und phasenorientiert durchzuführen. Sie lernen, Ihr Projekt so zu organisieren, dass Planungsabweichungen hinsichtlich Termin, Budget und Personal frühzeitig erkannt werden, und welche Steuerungsmaßnahmen es gibt, um dem entgegenzuwirken.


Seminarinhalte


- Was ist ein Projekt und was nicht?
- Projektbeteiligte – Rechte und Pflichten
- Welche Projektorganisationsformen gibt es?
- Welche Vorgehensmodelle gibt es?
- In welche Phasen gliedert sich ein Projekt?
- Projektplanung – Welche Planungsobjekte gibt es?
- Verfahren und Möglichkeiten der Projektsteuerung
- Führung, Motivation, Kommunikation in Projekten
- Teamarbeit in Projekten
- Projektberichtswesen
- Risikoplanung – Projektrisiken einplanen und frühzeitig erkennen
- Gründe, warum Projekte scheitern

 2 Tage

 Fach- und Führungskräfte, Teamleiter, Fachkoordinatoren, Projektleiter, Projektteammitglieder, Projektmitarbeiter, die Projektverantwortung haben oder in Zukunft übernehmen wollen

 Gehlberg, TEAG-Schulungszentrum

 910,00 Euro (inkl. Seminarunterlagen, Vollverpflegung, Teilnahmebescheinigung und Übernachtung exkl. einer eventuellen Vorübernachtung)

 maximal 12 Teilnehmer

 Sara Wicht